

JOONBOT

Miércoles 12/5

Toma de contacto con la propuesta. Elección del sitio web.



Viernes 21/5

Preparación del entorno de trabajo. Directorios, GIT, Bootstrap, etc.



Lunes 24/5

Batalla épica. Fin del NAV de la primera página.



Jueves 27/5

Identificación de componentes.
Wireframe.





Domingo 16/5

Intimidad con Bootstrap. Nos estamos conociendo.



Domingo 23/5

Midiendo fuerzas. Peleando con Bootstrap. NAV de la primer página



Martes 25/5

Conciencia razonable del esfuerzo y volumen de trabajo. Consultas en clase.



Inspiración:

https://www.joonbot.com/



JOONBOT

Viernes 28/5

Fin de la primer página. Es posible un plan!! Primer planificación real.



Domingo 30/5

Fin de la tercer página.



Martes 1/6

Revisión de requerimientos. Retoque final. Consultas en clase.



Jueves 3/6

Entrega.





Sábado 29/5

Fin de la segunda página.



Lunes 31/5

Puesta en órden de entregas adicionales. GIT - Repo remoto -Push.



Miércoles 2/6

Subir página a la web. Entrega.



Inspiración:

https://www.joonbot.com/